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Úvod

Závěrečná evaluační  zpráva (ZEZ) shrnuje komplexně výstupy evaluačních procesů projektu „Práce
je šance -  podpora kariérního rozvoje pro znevýhodněné Romy v Brně“, kterou realizuje organizace
IQ  Roma  servis,  z.s.1 Zpráva  hodnot realizaci  projektu  v  období  01.03.2020  –  31.12.2020,
tj. do 34. měsíce projektu. 

Je zároveň hlavním výstupem jedné z pět klíčových projektových aktvit (KA 5 -  Monitoring a evaluace
projektu a jeho aktvit). Evaluace byla prováděna interně, členkou kmenového týmu a na monitoringu
dat se podílel  celý realizační tým, se zapojením některých zástupců cílové skupiny (primárně peer
pracovníci).

Procesní zhodnocení a mapování realizace jednotlivých aktvit projektu byly předmětem půlročních
evaluačních  zpráv.  Ty  také  průběžně  sledovaly  naplňování  hlavních  indikátorů  projektu,  i  dílčích
výstupových a výsledkových indikátorů projektových aktvit, upozorňovaly na vzniklá rizika a dávaly
doporučení  pro  další  realizaci  tak,  aby  cílů  a  klíčových indikátorů bylo  do konce projektu  zdárně
dosaženo. 

Závěrečná  evaluační  zpráva vychází  z  nastaveného  evaluačního  plánu  projektu  a  zaměřuje
se na zhodnocení naplnění hlavních projektových cílů,  které byly zároveň určující  pro formulování
evaluačních otázek. Pro komplexní zhodnocení projektu je limitující fakt, že dle harmonogramu byla
ZEZ  zpracovávána  ještě  před  ukončením  realizace  dalších  projektových  aktvit2.  Kvanttatvní  data
popisující výstupy a výsledky projektu až na výjimky nejsou konečné hodnoty, kterých bylo v rámci
projektu dosažen. Zpráva proto klade důraz na interpretaci dosavadních výstupů, výsledků a dopadů
projektu  na  základě  kvalitatvních  dat.  Dílčí  výsledky  evaluace  a  doporučení  této  zprávy  byly
diskutovány s realizačním týmem a vedení organizace v rámci specifckého workshopu (15.02.2021)
tak,  aby předkládané závěry byly  srozumitelné a praktcky využitelné pro další  aktvity  realizátora
v oblast zaměstnanost.

Finální zhodnocení naplnění nastavených cílů, výstupů dílčích aktvit a projektových indikátorů bude
obsahem poslední průběžné evaluační zprávy, která bude zpracovávána spolu se Zprávou o realizaci
projektu až po jeho skončení (duben/květen 2021). 

1 Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v rámci výzvy č. 052, Podpora sociálního začleňování v SVL 3. 
výzva.

2 Data byla shromažďována k 31.12.2020. Realizace projektu byla následně prodloužena o 1 měsíc a bude ukončena k 
31.03.2021.
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1. Základní informace o projektu a jeho realizaci

Projekt „Práce je šance -  podpora kariérního rozvoje pro znevýhodněné Romy v Brně“  je primárně
zacílen na vznik  a  provoz  specifckého kariérního centra zaměřeného na zvýšení  zaměstnatelnost
a zaměstnanost sociálně znevýhodněných Romů v Brně. 

Aktvity projektu byly nastavovány tak, aby umožnily komplexní řešení situace účastníků - od podpory
při  odstraňování  překážek  v  uplatnění  na  legálním  trhu,  po  zvyšování  kompetencí  a  pracovních
zkušenost skrze individuální diagnostku a zacílené poradenství. 

Součást projektových aktvit je spolupráce s dalšími aktéry (ÚP, místní zaměstnavatelé), která  má
zajistt efektvitu i udržitelnost podpory.

Projekt měl být dle plánu realizován od 01.03.2018 po dobu 3 let (36 měsíců). I s ohledem na výše
zmíněné okolnost realizace související s omezeními směřujícími k zamezení šíření nemoci COVID-19
realizační tým požádal o prodloužení projektu o 1 měsíc. V době fnalizace této zprávy byla tato změna
již odsouhlasena, realizace všech 5 projektových aktvit tak byla prodloužena do 31.03.2021.

Logický model změny projektu je k dispozici v příloze č. 1 a poskytuje nejen přehled hlavních zdrojů
jeho realizace, ale také klíčových aktvit a plánových výstupů, výsledků a dopadů.  

1.1. Specifčnost cílové skupiny projektu
Projekt  se  dle  žádost o  podporu  zaměřuje  na  dvě  cílové  skupiny  -  a)  osoby  žijící  v  sociálně
vyloučených  lokalitách  a  b)  národnostní  menšiny.  Konkrétní  pojmenování  cílových  skupin  bylo
ovlivněno  parametry  výzvy  k  podávání  žádost a  jejich  podrobnější  popis  vycházel  z  textu
Strategického plánu sociálního začleňování města Brno 2016 – 2019 (SPSZ).  Za hlavní cílovou skupinu
projekt deklaruje obyvatele sociálně vyloučených lokalit Brna, kteří jsou dlouhodobě na trhu práce
neaktvní, nebo jsou vyloučením z trhu práce ohrožení. Ofciální statstky nezaměstnanost obyvatel
těchto lokalit neexistují. Z kvalifkovaných odhadů neziskových organizací v lokalitách působících, které
bylo prováděno v rámci analýzy pro tvoru zmiňovaného SPSZ Brna,  vyplynulo, že nezaměstnanost
v  těchto  brněnských  oblastech,  kde žije  9  000  -  12  000  sociálně  vyloučených,  se  pohybuje  mezi
30-50 % (SPSZ města Brna, 2016).

S ohledem na složení obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách se předpokládalo, že převažující část
klientů  centra  budou  tvořit  lidé,  kteří  zároveň  spadají  do  druhé  cílové  skupiny  (národnostní
menšiny), tedy Romové a Romky. 

Romové  a  Romky,  kteří  jsou  dlouhodobě  na  trhu  práce  neaktvní,  se  potýkají  s  kumulovanými
hendikepy při snaze o integraci na trh práce.  IQ Roma servis nabízel služby v různém rozsahu pro tuto
skupinu obyvatel již od roku 2005 a téma zvyšování zaměstnanost a potenciálu Romů na trhu práce
je také jedním z 5 hlavním témat jeho strategického plánu. 

Na  základě  dlouholetých  snah  o  inovaci  nabídky  služeb  v  této  oblast se  rozhodli  umístit  nové
poradenské centrum zaměřené specifcky pouze na zaměstnanost blíže centru města Brna a mimo
(přesto však v blízkostii ulic, které jsou považovány za sociálně vyloučené lokality.3 Lepší dostupnost
středu města a dalších návazných služeb předpokládala zvýšení atraktvity služeb i pro skupinu Romů
a  Romek,  kteří  z  různých  důvodů  nevyužívají  služeb  inzerovaných  jako  služby  pro  sociálně

3  Ty jsou přesně vymezeny v příloze Strategického plánu sociálního začleňování města Brna (2016). Projekt počítal
se zapojením osob bydlících v městských částech Brno-střed, Brno-sever, Brno-jih a částečně také Židenice a Královo
Pole. Počet sociálně vyloučených byl zde odhadován na 6500 - 9000 osob, tedy minimálně cca 2000 nezaměstnaných.
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znevýhodněné. Ty se obvykle nachází přímo v sociálně vyloučené lokalitě, kde také původně sídlilo
centrum IQ  Roma servisu,  které  podporu  v  oblast zaměstnanost nabízelo  (Centrum poradenství
a zaměstnanost) a které bylo realizováno jako sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb.

Projekt tak cílil svou nabídkou vzdělávacích kurzů a dalších rozvojových aktvit (tréninková pracovní
místa,  stáže)  i  na  ty  Romy  a  Romky,  kteří  již  zaměstnaní  jsou,  ale  usilují  o  další  kariérní  rozvoj
a kvalitatvně důstojnější4 uplatnění na trhu práce.

Část projektových aktvit (vzdělávání, stáže, kariérové poradenství) přímo cílila na podporu mladých
(vč. absolventů SŠi  připravující se na vstup trh práce v rámci svého studia, kteří jsou bezprostředně
ohroženi  nezaměstnanost po  ukončení  studií  i  například  kvůli  nedostatku  doložitelné  praxe
a pracovních zkušenost jako takových. Dobrým předpokladem pro rozvoj práce s tmto segmentem
cílové skupiny byla existence vzdělávacího programu Gendalos, který v rámci nabídky IQ Roma servisu
dlouhodobě s touto skupinou mladých lidí pracuje. V první polovině projektu byla spolupráce mezi
Kariérovým centrem a dalšími  programy organizace utlumená. Po personální  obměně v programu
Gendalos došlo k intenzivnější spolupráci a počet tzv. Gendalos studentů vzrostl jak mezi absolventy
vzdělávacích kurzů, tak osob na stáži. 

Dalším  skupinou  osob,  se  kterou  plánoval  projekt  pracovat,  byli  lidé,  kteří  přešli  z  dlouhodobé
nezaměstnanosti na  veřejně prospěšné  práce (VPPi .  Cílem podpory  bylo,  aby  po svém zapojení
do VPP získali pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Původní předpoklad zapojení cca 50 osob
s touto zakázkou se nenaplnil (zapojeno bylo 6 osob). Místní Úřad práce s ohledem na velmi nízkou
míru nezaměstnanost5 v době zahájení činnost Kariérového centra, kombinovanou s velkým počtem
hlášených  volných  pracovních  pozic,  tento  prvek  aktvní  politky  zaměstnanost téměř  vůbec
nepodporoval.  

V prvních 34 měsících využilo některou z nabídky Kariérového centra 288 osob, které naplňovaly výše
uvedené  charakteristiky  cílových  skupin  projektu.  Čtenáře  této  Zprávy  je  však  třeba  upozornit,
že formulace závěrů vztahujících se k cílové skupině národnostní menšiny je objektivně nemožná,
protože o příslušnosti klienta/klientky k etnické menšině nejsou vedeny žádné záznamy.  Etnicita
je ale přirozeným tématem práce s klienty Kariérového centra v případě, že ji sami zmíní jako faktor
určující jejich zakázku. Typicky např. v případě, že chtějí podporu při řešení situací, které považují jako
diskriminační vůči nim právě z důvodu jejich etnického původu (blíže viz EO 1).

2. Evaluace projektu

2.1. Charakter a cíle evaluace
Evaluace projektu byla zamýšlena jako aktvita probíhající  po celou dobu realizace projektu a byla
jí vyčleněna jedna z klíčových aktvit (KA 5 -  Monitoring a evaluace projektu a jeho aktvit). V rámci
realizačního týmu byla této aktvitě vyhrazena specifcká pozice na zajištění odborného vyhodnocení
aktvit projektu - pozice evaluátora/ky v rozsahu 0,25 řádného pracovního úvazku. 

4 Analýzy konstatují, že u Romů žijících v SVL je nezaměstnanost jedním ze tří faktorů, které jejich vyloučení významně
ovlivňují  (SPSZ  města  Brna,  2016).  V  případě,  že  práci  naleznou,  jedná  se  v  drtvé  většině  o  nízkokvalifkované
a nízkopříjmové pozice, které jsou z dlouhodobého hlediska pro ně neatraktvní (vzhledem k příjmu, nízké prestži
i často subjektvní pocit nedůstojnost takové práce).

5  Podíl nezaměstnaných v okrese Brno-město v prvních dvou letech realizace projektu stále klesal (v 12/2017 4, 97 %,
v 12/2018 – 4,25%, 12/2019 – 3,71 %), teprve v době po realizaci krizových opatření v souvislost s pandemií koronaviru
začal stoupat (k 12/2020 na 5,2 % v okrese Brno-město). 
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Evaluace od počátku tedy byla pojímána jako evaluace interní, kdy evaluátorka projektu6 byla součást
realizačního týmu, účastnila se pravidelně jeho porad, měla přístup k veškeré projektové dokumentaci
a někdy i nad rámec role vymezené popisem v projektové žádost řešila s týmem aktuální problémy
projektu.

Proces formulace evaluačních otázek

V druhém roce projektu, s nástupem nové evaluátorky, došlo k úpravě evaluačního plánu a spolu
s  týmem  byly  formulovány  evaluační  otázky.  Ty  vycházely  jak  z  potřeb  projektu  (vyhodnott  cíle
a  naplnění  výstupů  a  výsledků  jeho  aktvit),  tak  i  další  požadavků  týmu  a  organizace  (podpořit
vyhodnocení strategie, identfkovat silné a slabé stránky realizace aktvit).7 

Evaluační otázky zaměřené na procesní oblasti primárně určují strukturu průběžných evaluačních
zpráv, které v půlročních intervalech refektují naplnění cílů projektu ve struktuře klíčových aktvit.
Vyhodnocení stavu plnění výstupů a výsledků klíčových aktvit v daných intervalech podporuje také
možnost včasné reakce na případné problémy realizace,  odhaluje případná riziková místa a nabízí
doporučení  pro jejich řešení.  Důraz je  v rámci  průběžných zpráv kladen také na identfkaci  toho,
co funguje a co se daří. Pozitvní orientace evaluace je jedním z určujících principů charakteru interní
evaluace  projektu,  jejímž  záměrem  je  srozumitelným  a  praktckým  způsobem  podpořit  efektvní
realizaci  a  průběžné  učení  se  celého  realizačního  týmu  i  dalších  relevantních  složek  organizace
(především  vedení).  I  proto  byly  minimálně  kvartálně  svolávány  speciální  evaluační  porady  týmu
a doporučení průběžných evaluačních zpráv bylo předkládánoi nejvyššímu vedení organizace. 

Cíle a obsah Závěrečné evaluační zprávy

Evaluační otázky zaměřené na oblast výstupů a výsledků jsou určující pro strukturu této Závěrečné
evaluační zprávy. Její analytcká část předkládá konkrétní data a informace, na jejichž základě jsou
formulovány jejich odpovědi. 

V závěru analytcké část ZEZ je také částečně zhodnocena míra naplnění konkrétních projektových
cílů, tak jak jsou uvedeny v projektové žádost. S ohledem na prodloužení doby realizace projektu
je však nutné při čtení této část vzít v potaz, že projektové aktvity byly realizovány ještě další tři
měsíce po uzavření datových podkladů pro tuto Zprávu a proto v případě částečného nenaplnění
může ještě dojít k dosažení cílových hodnot nastavených indikátorů. 

Specifcky se pak zabývá také stručným vyhodnocením spolupráce se zaměstnavateli. 

Aktvita  evaluace  a  monitoringu  projektových  aktvit  probíhá  rovněž  do konce  realizace  projektu,
a proto bude po skončení projektu zpracována poslední Průběžná monitorovací zpráva, která shrne
posledních 6 měsíců realizace a fnálně zhodnot míru naplnění nastavených cílů a klíčových indikátorů
projektu.

6 Pozice byla v průběhu 3 let obsazena dvěma osobami (v mezičase, po odchodu první evaluátorky na mateřskou 
dovolenou, byla pozice několik měsíců neobsazena). 

7 Jejich konkrétní formulace vznikla na základě setkání evaluátorky s kmenovým realizačním týmem. Schváleny byly
celým týmem, včetně manažerky projektu, za účast zástupců vedení organizace (zástupkyně ředitele pro klientské
programy) v dubnu 2019. 
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2.2. Metodologie evaluace
V rámci evaluace projektu je využíván design smíšených metod (mixed-method design), převažovaly
pak  zejména  kvalitatvní  metody  (analýza  interních  dokumentů/evidence,  rozhovory,  pozorování,
příklady z praxe).

V  průběhu  revize  evaluačního  plánu  při  nástupu  nové  evaluátorky  do  projektu  (03-04/2019)
si  projektový  tým  nadefnoval  evaluační  otázky,  které  přesahují  rámec  očekávaných  výstupů
a výsledků nastavených v projektové žádost a vychází ze strategického plánu organizace. 

Sada indikátorů byla nastavena dle logiky řetězce dopadu a vychází primárně z indikátorů konkrétně
nastavených  již  v  projektové  žádost.  Na  její  tvorbě  se  podílela  jak  cílová  skupina  projektu,
tak i potenciální (a následně skutečně zapojení) členové a členky realizačního týmu.

Pro  zpracování  Zpracování  závěrečné  evaluační  zprávy  byla  sbírána  a  následně  zpracovávána
následujícími způsoby: 

1) Analýza dat o práci s klienty Kariérového centra evidovaná v interní elektronické databázi. Obsahuje
komplexní  informace  o  dohodnutých  zakázkách,  průběhu  spolupráce    i  jejích  výstupech,  včetně
refexe spolupráce zúčastněných – klienta, pracovníků i případně dalších aktérů (zaměstnavatelů atd.).
V rámci této databáze jsou aktuálně zaznamenávána i pozorování prováděná klíčovým pracovníkem
pro vyhodnocení posunu kompetencí u účastníků/nic některých kurzů (KA 2).

Analýza dat z dalších systematcky vedených záznamů o práci  – přehledové tabulky plnění výstupů
aktvit,  zápisy z porad realizačního týmu a setkání  svépomocné skupiny,  prezenční  listny, profesní
profly klientů

2) Dotazování/testování znalost účastníků vzdělávacích akcí (KA 2) – dotazníky/testy.

3)  Dotazování  členů  a  členek  realizačního  týmu  -  polostrukturované  rozhovory  -   s  kariérovou
poradkyní, pracovnicí pro systémovou podporu CS (2 osoby), projektovou manažerkou, právničkou,
peer pracovníkem, odbornou garantkou pro kariérové poradenství.

4)  Dotazování  klientů  a  klientek  Kariérového  centra –  hloubkové  polostrukturované  rozhovory,
na  zpětnou  vazbu  zaměřená  setkávání  svépomocné  skupiny  (facilitovaná  diskuze  na  základě
nastaveného scénáře rozhovoru).

5)  Dotazování  spolupracujících  subjektů  Kariérového  centra –  zaměstnavatelů  –  hloubkové
polostrukturované rozhovory. 

6) Analýza dalších písemných dokumentů – příkladů z praxe, písemné zpětné vazby zaměstnavatelů.
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3. Analytická část

3.1. Evaluační otázky – procesní oblast

EO 1   Je projekt realizován v souladu s plánem?

Do  harmonogramu  realizace  projektu  významným  způsobem  zasáhla  v  posledním  roce  realizace
pandemie  nového  typu  koronaviru  SARS-CoV-2 .  Pro  zamezení  jeho  šířená  byl  vyhlášen  dvakrát
nouzový  stav8 a  zavedena  četná  opatření,  která  omezují  pohyb  a  shromažďování  osob.  Ačkoliv
Kariérové  centrum  nefunguje  v  režimu poskytování  sociální  služby  a  některé  z  přísných  omezení
fungování především na jaře 2020 se jej netýkala, osobní kontakt s klienty/kami byl v období trvání
nouzového stavu výrazně omezen pro zachování ochrany jejich zdraví. 

Kariérové, pracovní i právní poradenství v podstatě ze dne na den přešlo vyhlášením nouzového stavu
z  prezenční  na  distanční  formu.  Všechny  klíčové  aktvity  (včetně  některých  vzdělávacích  aktvit
a setkávání svépomocné skupiny) probíhaly komunikací  po telefonu, formou on-line hovorů, skrze
emaily, nebo jiné online platormy.  V posledním ze zmiňovaných komunikačních kanálů dominuje
sociální  síť  Facebook,  která  je  cílovou  skupinou  velmi  využívána  a  to  bez  ohledu  na  věk.
Také s možnost internetového připojení většina osob z cílové skupiny nemá potže. 

Především v březnu a dubnu 2020 byl však zcela přirozený úbytek klientů i hodin klientské podpory.
Kromě zavření centra roli hrál také fakt, že většina zaměstnavatelů v té době vyčkávala na další vývoj
situace a přijímání nových pracovníků bylo praktcky zastaveno. 

Podzimní  nouzový  stav  v  metodách  práce  a  způsobech  kontaktu  s  klienty  navázal  na  osvědčené
postupy z  jarního období.  Kariérové a pracovní  poradenství  tedy nadále probíhalo a  nedocházelo
ani  k meziročnímu poklesu počtu klientů. 

Pracovnice  pro  systémovou  podporu,  která  do  týmu  nastupovala  právě  v  době  začátku  prvního
nouzového  stavu  již  měla  na  podzim  2020  vybudovanou  síť  spolupracujících  zaměstnavatelů.
Díky tomu i přes pokračující omezení na trhu práce, kdy například celý sektor služeb a gastronomie
musel  opět  přerušit  poskytování  služeb  zákazníkům,  dále  probíhaly  i  všechny  aktvity  zaměřené
na tréninková pracovní místa a stáže. 

Také právní  podpora probíhala v době obou nouzových stavů bez přerušení  a  její  efektvita měla
naopak  narůstající  tendenci9,  také  s  ohledem  na  dominantní  téma  zakázek  v  této  oblast,
kterou je řešení zadluženost (podrobnost níže viz EO 8). 

Nenaplnění harmonogramu realizace a plánovaných výstupů se nakonec týká pouze KA 2 Skupinové
vzdělávací  a  motvaaní  aktviiy  pro  CS. V  tomto případě  byla  možnost  adaptace  nabídky  v  době
nouzového  stavu  omezená.  Dva  ze  4  typů  kurzů  byly  realizovány  online,  stejně  tak  se  podařilo
rozhýbat fungování svépomocné skupiny ve virtuálním prostoru. Poslední běhy kurzů Prezentačních
a komunikačních dovednost a Rozumíme správně česky však nebyly kvůli omezení setkávání většího
množství osob nakonec realizovány.

8 První nouzový stav trval 12.03.2020 – 17.05.2020, druhý byl vyhlášen 05.10.2020 a do doby fnalizace této Zprávy
(02/2021) stále trval. 

9 Dle refexe právničky KC především z toho důvodu, že díky častější práci z domova měla větší prostor pro zpracování
podkladů pro klienty a v  rámci  omezenějšího času kontaktu s nimi  byly  obě strany spolupráce dobře připravené
na setkání.
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EO 2  Jaké překážky bylo nutné při realizaci projektu překonávat?

1i Prostor pro sídlo Kariérového centra.
Záměrem projektu bylo umístt poradenské centrum mimo obvyklé prostory realizátora (IQ Roma
servisu), které se nacházejí v sociálně vyloučené lokalitě, tak, aby bylo zároveň v blízkost centra města
a dalších služeb10. Hlavním důvodem byla snaha odejmout z něj nálepku sociální služby „pro chudé“.
V  rámci  předvýzkumu  někteří  zástupci  cílové  skupiny  Romů/mek  totž  zmiňovali  jako  důvod,
proč se na IQRS neobrací ve věci hledání zaměstnání, právě to, že využit sociální služby vnímají jako
něco  neadekvátního  pro  jejich  životní  situaci  a  postavení  (potřebují  pomoci  s  hledáním  práce,
ale nechtějí se obracet na sociální služby).  

Ačkoliv vedoucí Kariérového centra začala s hledáním vhodných prostor ihned po schválení projektové
žádost v prosinci 2017, narážela při tom především na odmítání ze strany potenciálních pronajímatelů
kvůli  cílové skupině centra. Prostory na ulici  Milady Horákové tak byly otevřeny až v červnu 2018
(4.  měsíc  realizace).  Více  než  3  měsíce  předtm  centrum  prozatmně  sídlilo  na  ulici  Vranovské,
v prostorách v té době již nefungujícího Centra poradenství a zaměstnanost (poskytujícího do roku
2017 sociálně služby odborného sociálního poradenství). I toto byl jeden z faktorů, který negatvně
ovlivnil  počátky  realizace  projektu  a  jen  pozvolný  nárůst  počtu  klientů/tek  v  prvních  měsících
projektu.

2i Sestavení odborného týmu v prvním roce realizace projektu.
Pozice kariérového poradce byla stabilně obsazena až 5. měsíc realizace projektu11, do té doby tuto
agendu zastávala vedoucí Kariérového centra, která zároveň byla na pozici pracovnice pro systémovou
podporu  cílové  skupiny.  Kariérovému  poradenství  se  proto  věnovala  i  po  doplnění  týmu,
i když samozřejmě v omezenější míře. 
Pozice evaluátorky byla obsazena pracovnicí, která od druhého měsíce byla v pracovní neschopnost
a poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Stabilně byla tato pozice obsazena až po roce realizace
projektu. 
V prvním roce projektu došlo také k personální výměně na pozici právníka.
Kmenový  tým rovněž  téměř dva  roky  řešil  ukotvení  pozice  peer  pracovníka,  který  byl  v  té  době
zastáván  jen  jednou  osobou  a  jeho  napojení  na  cílovou  skupinu  nebylo  dostatečné  natolik,
aby  fungovalo  setkávání  svépomocné  skupiny  dle  plánovaného  harmonogramu  a  účelu.
Teprve po angažování dalších osob na tuto pozici došlo k pozitvnímu posunu, svépomocná skupina
se začala setkávat i v online prostředí a je vnímána ze strany jejich účastníků jako velmi přínosná.
Realizační  tým  proto  už  nyní  plánuje,  že  v  podpoře  setkávání  cílové  skupiny  touto  formou  bude
pokračovat i v dalším období, ačkoliv tato aktvita není součást navazujícího projektu.
V  průběhu  projektu  došlo  také  později  k  obměně/doplnění  na  pozicích  kariérového  poradce,
resp. poradkyně a pracovnice pro systémovou podporu. 

Celý tým se tedy v průběhu projektu kompletně personálně obměnil.  V rámci předávání agendy
i klientů nebyly zaznamenány žádné problémy. Naopak z pohledu naplňování projektových indikátorů
a jednotlivých výstupů došlo vždy po fázi výměnu k nárůstu hodnot. 
 

10 Některé ze sociálně vyloučených lokalit/ulic  v Brně se nachází jen několik set metrů od historického centra Brna.
Jsou však typické svou omezenou občanskou vybavenost (většina „klasických“ provozoven služeb se tam nenachází).  

11 Na tuto pozici v počátcích projektu opakovaně nenastoupili lidé, kteří byli vybráni ve výběrových řízeních. Pozice byla
nakonec obsazena poradcem, který byl odpovědný za pracovní poradenství  v Centru poradenství a zaměstnanost
IQRS, které ukončilo svoji činnost ke konci roku 2017.
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3i  Malá  informovanost  cílové  skupiny  o  existenci  Kariérového  centra  a  nabídce  jeho  aktivit.
Nízká  účast/zájem  cílové  skupiny  o  některé  ze  služeb  centra.  Potřeba  odpoutat  se  od  historie
poskytování sociální služby.

Pozdější  otevření  Kariérového  centra  na  nové  adrese  a  především  posunutý  nástup  kariérového
poradce (5. měsíc) přispěl k  menší informovanosti cílové skupiny o nabízených aktivitách a jejich
start se posunul. 
Klient/ky především v první polovině projektu v mnohem menší míře, než bylo plánováno, využívali
možnosti odborného řešení dalších překážek pro uplatnění na trhu práce  (tj.  právní  poradenství
mimo řešení  zadluženost,  další  vzdělávání  a  zvyšování  kompetencí,  získávání  odborné praxe atd).
K  tomu  v  počátku  projektu  přispívala  i  malá  atraktvita  tréninkových  pracovních  místa  a  stáží
(minimální mzda, omezená nabídka pozic)  v kombinaci s vysokou mírou zaměstnanost a poptávce
pro pracovní cíle (i na nelegálním) trhu práce, která v letech 2018 a 2019 panovala12. 
Další  nabídka  rozvoje  formou  koučinku  či  vzdělávání  v  tzv.  měkkých  dovednostech
je pro ně netypická, nevědí co mohou očekávat, a tak je obtžné vysvětlit jim jejich přínos.  K tomu
přispěl  i  fakt,  že  Kariérové  centrum  navázalo  na  více  než  17   let  fungující  Centrum  poradenství
a  zaměstnanost IQRS,  které  poskytovalo  podporu  v  režimu  sociální  služby.  Primární  motivací
klientů/tek zůstávala potřeba co nejrychlejšího nástupu do práce (a tm zajištění příjmui, budování
klientely  v  kariérovém  poradenství  tak  bylo  postupné  a  neodpovídalo  původně  očekávanému
zájmu. 
Tým KC, který byl totožný s týmem centra IQRS, který poskytoval podporu při hledání práce v režimu
sociální  služby,  refektoval  rovněž  obtžnost  přechodu  do  jiného  způsobu  poskytování  podpory13.
Kontraproduktvní bylo v tomto ohledu také zařazení Kariérového centra do mapy dluhových poraden.

4i Neochota zaměstnavatelů ke spolupráci.
Spolupráce se zaměstnavateli  předjednanými ve fázi  podávání projektu ani  s držiteli  značky Ethnic
Friendly zaměstnavatel v rámci projektu neprobíhala.  Hlavním zdrojem spolupracujících subjektů byl
především  v  prvním  polovině  projektu  sociální  kapitál  členů  realizačního  týmu.  I  přes  desítky
oslovených zaměstnavatelů ke spolupráci se zlom podařil až v posledním roce projektu díky aktvní
oslovovací (především na bázi osobních setkání) strategii nové pracovnice pro systémovou podporu
CS.

5i Poměry a změny na trhu práce.
V  první  polovině  projektu  se  negatvně  promítla  vysoká  zaměstnanost  a  růst  mezd  do  snížení
atraktvity nabídky (nejen) TPM a stáží pro naše klienty. V souvislost s prvními negatvními dopady
pandemických opatření na trh práce a zvýšením nezaměstnanost naopak vzrostl zájem klientů/tek
o  tuto  nabídku  jako možnost  legálního a  relatvně  rychle  dostupného zvýšení  příjmu a  možnost
na další stabilnější uplatnění.

6i Limity ve spolupráci s ostatními aktéry v rámci lokálního partnerství, kdy se nepodařilo  funkčně
nastavit spolupráci s ÚP (předjednána byla spolupráce formou informování cílové skupiny o , pnabídce
centra, odpora při schvalování rekvalifkací pro klienty/ky KC) ani MMB (nabídka pozic pro TPM a stáže
u příspěvkových organizací města byla realizována v malém rozsahu – nabídnuty byly pouze 2 pozice).

12    Podíl nezaměstnaných v okrese Brno-město  v  12/2018 – 4,25%, v 12/2019 – 3,71 %.
13 Například bylo pro ně obtžné odmítnout klienta/ku se zakázkou zadluženost, která/ý však neměla potřebu řešit téma

uplatnění na trhu práce. S ohledem na logiku projektu měl být tento klient/ka odkázán na další služby v lokalitě.  
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Vzhledem  k  tomu,  že  realizace  TPM  předpokládala  původně  úzkou  spolupráci  s  MMB
jako zprostředkovatelem volných pozic, jednalo se o významnou bariéru.

7i Omezení v nabídce projektu, která byla dána ze strany donátora (parametry výzvyi,  konkrétně
nepodporování aktvit jako jsou rekvalifkace, či kurzy počítačové gramotnost.

8i  Menší  míra  komunikace  a  neefektivní  předávání  důležitých  informací  mezi  odbornou
a koordinační část realizačního týmu.
Časové prodlevy v plnění některých dohodnutých změn v projektu spolu s neúplnou informovanost
pracovníků  centra  o  fnančních  možnostech  způsobily  např.  předčasné  ukončení  umísťování
klientů/tek na TPM (tým měl informaci, že již nejsou další prostředky, ty však ještě v řádech desítek
tsíc byly k dispozici) a měli tak negatvní dopad především na samotné klienty/ky. 

EO 3   Jaké očekávané a neočekávané faktory podpořily úspěšnou realizaci projektu?

1i  Angažování  externistů,  kteří  podpořili  tým  v  případě  personálních  výpadků  či  nedostatku
zkušenost.  Důležitá byla s ohledem na výše zmíněné potže s obsazováním klíčových pozic podpora
garantky kariérového poradenství (především v první polovině projektu). Ze strany týmu i klientů/tek
byla  také  dlouhodobě  oceňována  odborná  i  profesionální  úroveň lektorů  a  lektorek  vzdělávacích
kurzů. 

2i  Nabídka Kariérového centra je nastavena tak, že  dokáže komplexně řešit životní situaci klienta,
což je v případě cílové skupiny s mnoha bariérami pro (dobré) uplatnění na trhu práce klíčové.
Navíc kromě odborného poradenství, vzdělávání a tréninkových míst nabízí klientům/kám možnost
příspěvků pro lepší  zvládání počátečních nákladů spojených se vstupem na trh práce  (příspěvky
na jízdné, vyřízení potravinářského průkazu, nebo potvrzení od lékaře).14

Významným prvkem úspěchu jsou také  konkrétní lidé, odborníci/ce v realizačním týmu, kteří jsou
zkušení,  mají  schopnost  individuálně  přistupovat  k  jednotlivým  klientům  a  řeší  problémy  nejen
po formální stránce, ale i s pochopením, vstřícnost a lidským rozměrem. To silně posiluje atmosféru
důvěry,  která je ze strany klientů/tek silně pozitvně pociťována a v rámci četných zpětných vazeb
velmi oceňována.

Specifcká  je  také  přítomnost  právníka,  resp.  právničky  v  týmu  zabývajícím  se  zaměstnanost.
To umožňuje řešit komplexně (nejen) bariéry spojené se zadluženost.

Spojení těchto dvou prvků – řešení dluhů (a možnost doprovázet klienta až k podání insolvenčního
návrhui a kariérní podpora je relativně unikátní a jeví se funkční.

3i  Schopnost  flexibilně  reagovat  na  neočekávatelné  změny  –  především  rychlost  přechodu
na vzdálenou formu podpory v době nouzového stavu umožnil zachovat kontakt s klienty a řešit jejich
aktuální  problémy. Tým  byl  schopen  reagovat  online.  Facebook  se  potvrdil  jako  silný  nástroj
pro komunikaci s cílovou skupinou (a to všech věkových skupin).

14 Toho využívají především klient/ky nastupující na tréninkové pracovní pozice (84 %) a stáže (48 %). 
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4i  Personální  obohacení  týmu,  kdy  především doplnění  týmu  o  další  pracovnici  pro  systémovou
podporu  (na  zkrácený  úvazek)  přineslo  větší  potenciál  a  prostor  věnovat  se  pouze  agendě  práce
se  zaměstnavateli.  To  přineslo  velmi  rychlé  výsledky  v  podobě  nárůstu  vyjednaných  pozic
pro TPM/stáže.

5i  Paradoxně i  pokles zaměstnanosti a menší nabídka nelegální práce  vlivem omezení související
s pandemií  COVID-19 (r.  2020) zvýšil  zájem klientů/tek o dříve nepříliš  atraktvní pozice TPM/stáží
(v době zvýšené poptávky po pracovní síle byla minimální mzda pro většinu klientů neatraktvní).

3.2. Evaluační otázky – oblast výstupů a výsledků

EO 4    Nalézají  nezaměstnaní  Romové zapojení  do  rozvojových  aktivit  (kariérové
poradenství, vzdělávací aktivity, stáže či TPMi uplatnění na trhu práce?
Dílčí podotázky:

 Kolik z klientů KC získá v průběhu spolupráce s KC placenou pozici na otevřeném trhu práce? 
 Dochází ke zvyšování kvality jejich uplatnění? (z hlediska typu či délky pracovně právního

vztahu)

Již v část o cílové skupině projektu zmiňujeme, že sledování výsledků práce se specifckou menšinou
Romové/Romky, je možné jen na základě kvalifkovaných odhadů realizačního týmu.15 Hlavní motvace
pro formulaci evaluační otázky, ve které je etnicita klientů explicitně zmíněna, byla snaha mít podklad
pro vyhodnocení strategických cílů celé organizace (IQ Roma servisu). Přesná data pro vyhodnocení
takto formulované otázky však nejsou k dispozici a můžeme vycházet jen z kvalifkovaných odhadů
pracovnic Kariérového centra, které udávají, že 75 % - 90 %16 klientů tvoří Romové. 

Hledání práce  bylo v průběhu 34 měsíců projektu tématem spolupráce  s 217 klienty a klientkami
(z toho 27 osob využilo služeb Kariérového centra v této oblast opakovaně). K datu uzavření sběru dat
pro tuto Zprávu (31.12.2020) spolupráce u 88 klientů/tek (41 %) ještě stále probíhala. 

15  I jeho členové však při podrobnějších rozborech jednotlivých klientských případů přiznávají, že nejsou vždy schopni 
rozlišit, zda se jedná o Roma/Romku.

16 Rozpět hodnot odpovídá tomu, jak pracovnice popisují zájem Romů a Romek o jednotlivé nabízené formy podpory.
Kariérové poradenství je poptáváno méně často (kariérová poradkyně tedy odhaduje podíl 75 %), hledání zaměstnání
a možnost stáže či TPM je naopak dominantní zakázkou romských klientů (min. 90 % podílu romských klientů odhadují
pracovnice pro systémovou podporu cílové skupiny, které právě tyto typy zakázek s klienty většinově řeší). 
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Tabulka č. 1: Uplatnění klientů/tek Kariérového centra na trhu práce dle typů pracovního poměru

Typ pracovního poměru Monitorováno Z toho doloženo smlouvou

Počet smluv Počet klientů Počet smluv
s kopiemi

Počet klientů

Prac. smlouva - otevřený TP 20 19 15 14

Prac. smlouva - chráněný TP 8 7 17 6

Veřejně prospěšné práce 1 1 1 1

Dohoda o provedení práce 30 23 21 17

Dohoda o pracovní činnost 7 6 6 5

Celkem 66 51 59 39

Všichni klient a klientky, kteří spolupracují s KC na hledání zaměstnání, získají nějakou formu podpory
v oblast pracovního, či kariérového poradenství. 

V hodnoceném období 51 z nich získalo placenou pozici trhu práce (formou DPP, DPČ, i na hlavní
pracovní poměri. 
Do  tohoto  počtu  započítáváme  také  klienty/ky,  kteří  získali  uplatnění  u  zaměstnavatelů,  kteří
se proflují jako sociální podniky (jednalo se o 5 klientů/tek na HPP, 8 klientů/tek na DPP). Jeden klient
získal  pracovní  smlouvu v  rámci  výkonu veřejně prospěšných pracích (o tuto pozici  díky  pozitvní
zkušenost z minulost sám velmi usiloval).

Pracovníci/ce Kariérového centra při uzavírání spolupráce s klienty/kami žádají o  doložení smlouvy
v případě, že klient/ky v průběhu spolupráce s centrem práci získají.  K 31.12.2020 takto evidovali
39 zaměstnaných osob  - 21 osob s pracovní smlouvou (z toho  12 smluv bylo uzavřeno na období
min. 1 roku), DPČ u 5 osob (6 smluv), DPP u 17 osob (21 smluv).

U některých z klientů došlo v rámci dlouhodobé spolupráce s Kariérovým centrem k přechodu mezi
pozicemi, typy smluv, popřípadě i zaměstnavateli. Tato situace se týkala 9 klientů.  

Zhodnocení posunu kvality jejich uplatnění je velmi obtžné vzhledem k nedostupnost podrobných
informací od všech klientů. Problematcký je především následný monitoring jejich další dráhy na trhu
práce. Klient/ky, kteří byli v hledání práce úspěšní a nemají potřebu řešit další okolnost, již v kontaktu
s KC být nepotřebují nebo nechtějí. 
Původně  nastavený  indikátor  kvality  pracovního  uplatnění  –  pracovní  smlouva  s  délkou  trvání
minimálně  1  rok  –  byl  v  průběhu  projektu  na  základě  zkušenost i  zpětné  vazby  klientů  a  peer
pracovníků  vyhodnocen  jako  nevalidní.  Tým  monitoroval  všechny  typy  pracovního  uplatnění
rovnocenně  s  tm,  že  dlouhodobá  dohoda  o  pracovní  činnost či  provedení  práce  je  v  kontextu
omezení a/i přání některých klientů/tek možno považovat za důstojné zaměstnání. 
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Graf č. 1: Obory/pozice uplatnění klientů/tek Kariérového centra dle typů pracovního poměru

I s ohledem na obvyklé profly klientů/tek KC, kdy se většinově jedná o osoby se základním vzděláním,
s kombinovanými bariérami na trhu práce – zdravotní omezení, zadlužení a péče o dět či další rodinné
příslušníky,  jich  nejvíce  z  nich  našlo  uplatnění  v  oblasti úklidu  (převážně  ženy)  a  jako  pomocní
dělníci/ce. Jak je patrné z grafu č. 1, právě se zaměstnanci v oblast úklidu jsou nejčastěji uzavírány
dohody o provedení práce, které jsou vzhledem k větší fexibilitě pracovní doby i zatžení menšími
odvody preferovány také samotnými klienty/kami. 

Za významný posun lze považovat 6 klientů/tek, kteří se uplatnili na pozicích v sociálních službách.
Jednalo se o klienty/ky, kteří  využili  i  další  možnost kariérního rozvoje (vzdělávací  kurzy, realizace
TPM/stáže)  a  dle  refexe  jejich  i  samotných  zaměstnavatelů  právě  to  přispělo  k  jejich  přijet
do pracovního poměru. 
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EO  5   Kolik  klientů  KC  zapojených  do  kariérového/pracovního  poradenství
si prokazatelně zvýší své kompetence pro trh práce?17

Doložitelné  zvýšení  kompetencí  na  základě  podkladů  v  profesních  proflech  klientů  dosáhlo
v  průběhu  spolupráce 133  klientů/tek.  Klient/ky,  u  kterých  byl  zpracován  profesní  profl,  prošli
nějakou formou pracovního a/nebo kariérového poradenství.18 

V případě „čistě” kariérového poradenství se jedná ve většině případů o klienty/ky spadající do cílové
skupiny sociálně vyloučených. Klient/ky, kteří zároveň jsou pracovnicemi rozeznáváni jako Romové/ky,
však primárně poptávají  klasické pracovní poradenství a  o komplexní kariérové poradenství nemají
zájem.

Nastavení  indikátorů pro sledování  zvýšení  kompetencí  klientů bylo tématem četných evaluačních
porad v průběhu celého projektu. Úskalí řádného monitoringu a validity jednotlivých kritérií je velkou
výzvou i  pro další  období  provozu Kariérového centra,  protože se jedná o zásadní  výsledek práce
centra.

Pro fnální vyhodnocení byla jako hlavní kritéria úspěšnost pro zvýšení kompetencí defnována:
• vytvoření popř. úprava životopisu či motvačního dopisu pro aktuální zakázku hledání práce,
• absolvování  vzdělávací  aktvity,  kdy  dojde  k  prokazatelnému  posunu  kompetencí/znalost

klienta/ky,
• úspěšné absolvování stáže či  TPM (= dojde k posunu v individuálně stanovené kompetenci

nebo kompetencích, které se klient/ka v rámci výkonu TPM/stáže rozhodl rozvíjet),
• přechod klienta/ky v průběhu spolupráce z nelegálního na legální trh práce,
• vstup  klienta/ky  do  oddlužení  (=  významný  posun  v  odstranění  jedné  z  klíčových  bariér

pro vstup na legální trh práce spojený s nutnost intenzivní součinnost při přípravě podkladů
a zorientování se ve svých dluzích a možnostech jejich řešení),

• další kompetence dle rozvojového/kariérního plánu klienta/ky, které byly individuálně řešeny,
např. PC dovednost, práce s internetem (zaměřená především na hledání práce a komunikaci
se zaměstnavatelem online), jazykové dovednost (za podpory dobrovolníků), sebeprezentační
a komunikační dovednost rozvíjené mimo kurzy.

Četnost  naplnění  stanovených kritérií  u klientů/tek Kariérového centra se zpracovaným profesním
proflem ilustruje níže graf č. 2. U většiny z nich došlo k naplnění více než 1 kritéria.

17  Zdroje pro vyhodnocení: Analýza interní evidence projektu (databáze, diagnostcké dotazníky, profl účastníka.
18  Zpracováno bylo 216 proflů, u 21 klientů/tek je zakázka stále v řešení.
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Graf č. 2: Úspěšně naplněné zakázky v oblasti zvyšování kompetencí pro uplatnění na trhu práce

 

Více než polovina z této skupiny podpořených klientů/tek (75) spolupracovala s Kariérovým centrem
na  úpravě  svého  profesního  proflu  a  prezentace  před  zaměstnavatelem (sestavení  či  úprava
životopisu, podpora při psaní motvačního životopisu, komunikace se zaměstnavatelem). 
Druhou nejčetnější  kategorii  (48 klientů/tek) pak tvoří  úspěšně naplněné  zakázky, které vycházely
ze  společně identifkovaných bariér  pro  získání  zaměstnání,  kterými  nejčastěji  byly  -  nedostatek
zkušenost, nedostatek informací o tom, kde a jak práci hledat, či špatný přístup k technickému zázemí
pro  komunikaci se zaměstnavatelem (chybějící počítač, internet, telefon).  

Zajímavou skupinou (33 osob) pak jsou lidé, kteří  v  průběhu spolupráce  přešli  z  nelegálního trhu
práce do legálního pracovního poměru (vč. nástupu na TPM či stáž). 
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EO 6   Kolik klientů – účastníků vzdělávacích aktivit a kurzů – si v průběhu projektu
zvýší  své  kompetence  a/nebo  znalosti v  dílčích  oblastech  zaměření  jednotlivých
kurzů?19

Celkově  nabídku  účasti na vzdělávacích kurzech nabízených v aktvitě KA 2 využilo  53 klientů/tek
(cílem bylo min. 60), alespoň 2 tematcky různých kurzů zúčastnilo 26 klientů, 3 osoby dokonce využily
celý balíček nabídky kurzů.
7 z účastníků kurzů bylo zapojeno v rámci úzké spolupráce s týmem Gendalos. Jednalo se o jejich
studenty a studentky a další spolupráce s Kariérovým centrum se v jejich případě dosud nerozvinula20.

Monitoring  a  následné  vyhodnocení  posunů  v  kompetencích  účastníků  vzdělávacích  aktvit
je  s  ohledem  na  počáteční  anonymní  sběr  dat  a  zaměření  jen  na  subjektvně  vnímané  posuny
ze strany účastníků velmi komplikovaný. 
U 15 osob z celkového počtu 53 není možné jejich zapojení do KA 2 vyhodnott, protože data byla
sbírána anonymně, nebo nejsou k dispozici vůbec. 
Rozvoj tak mohl být vyhodnocován pouze u 38 absolventů/tek. 

Dle nastavených kritérií  hodnocení  pak u  35 z nich došlo k prokazatelným posunům kompetencí
či znalost, na které byl absolvovaný kurz zaměřen. 
16  absolventů/tek  kurzů  si  následně  v  průběhu  spolupráce  našlo  pracovní  uplatnění  (z  toho
významnou  část  tvořily  pracovní  poměry  na  pracovní  smlouvu  -  12  HPP,  v  dalších  4  případech
se jednalo o DPP). 
Jeden z účastníků dokonce získal pracovní smlouvu den po absolvování kurzu a sám uvedl, že jen díky
nácviku komunikace a získání sebejistoty na kurzu. 
Další  4  absolvent/ky  se  zapojili  do  pracovního  procesu  nástupem  na  stáž  a/nebo  realizací
tréninkového pracovního místa. 

Tým se dlouhodobě potýkal s motivováním klientů k účasti na kurzech. Předem domluvení účastníci
často nakonec nedorazili a důvody se nepodařilo často objektvně zjistt. Dle názoru realizační týmu
to souvisí s malou prioritou dalšího vzdělávání u cílové skupiny (v porovnání např. s nutnost akutního
řešení  rodinných  záležitost),  špatnou  zkušenost s  podobnými  vzdělávacími  kurzy  realizovanými
přes Úřad práce i tm, že klient si nedovedou bez osobní zkušenost představit, co skutečně by jim
mohl kurz přinést. 

Částečně k nízké účast přispěl také fakt, že kurzy skládající se z více část, nebyly realizovány jako blok
(v jednom dni), ale po částech v různých datech. To zapříčinilo, že jednotlivé část byly navštěvovány
různými skupinami účastníků a klient je tedy neabsolvovali jako celek. 

Prvních část (běhů) kurzů se převážně účastnily osoby, které v té době vykonávaly veřejně prospěšné
práce (5 klientů/tek). Mnozí z nich však v době dalšího konání kurzů již pracovali na otevřené trhu
práce a o další vzdělávání neměli zájem, resp. neměli na něj adekvátní časový prostor. Pracující klient
měli o kurzy také menší zájem, než se předpokládalo (i s ohledem na náročnou životní situaci, ve které
se lidé ze SVL nacházejí, není pro ně často možné trávit „volný čas“ sebevzděláváním). Mladší klient

19 Zdroje pro vyhodnocení: Analýza interní evidence projektu (databáze), dotazníky, pozorování.
20 Vzhledem k tomu, že klienty Kariérového centra jsou i další student/ky programu Gendalos (kteří zároveň absolvovali

i některou ze vzdělávacích aktvit) , je pravděpodobné, že i oni v budoucnu, např. při hledání stáže, či brigády, Kariérové
centrum zase osloví. 
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a klientky mohou zase využívat podobně orientovaných kurzů, které poskytuje vzdělávací program
Gendalos, na který jsou primárně napojeni. 
Téma dostatečné prezence na vzdělávacích aktvitách pak ještě více zproblematzovala opatření v boji
s koronavirem. Ta přesunula v posledním roce realizace projektu kurzy do virtuálního prostoru. 
Účast  v online kurzech však byla vyšší,  než průměrná účast prezenčních kurzů,  což mělo příčiny
i v jiném složení kurzantů online kurzů, kde převažovali mladí lidé (student/ky programu Gendalos)
mající zkušenost se vzděláváním v online prostředí.
Z  původního  plánu  vzdělávacích  aktvit  nakonec  nebyl  k  31.12.2020  realizován  jen  1  z  kurzu
Prezenčních a komunikačních dovednost a 1 kurz Rozumíme správně česky21.

Způsob realizace kurzů byl proto v průběhu projektu několikrát přizpůsobován.22 S obměnami obsahu
i  rozsahu  jednotlivých  témat  se  počítalo  již  v  projektové  žádost.  Záměrem  bylo,  aby  v  průběhu
tříletého projektu vycházeli pracovníci KC z podnětů od klientů i dokázali refektovat změny na trhu
práce, popř. potřeby konkrétních zaměstnavatelů, kteří s centrem budou spolupracovat. 

Na základě refexe kurzů i další zpětné vazby od klientů (např. skrze svépomocné skupiny) byly kurzy
cílovou skupinou  vnímány jako  velmi  užitečné a  kvalitní  (téma životopisu,  příprava  na  pracovní
pohovor, fnanční gramotnost..). 
Nejúspěšnější  z  hlediska  prokazatelných  dopadů  na  zaměstnatelnost  byl  kurz  „U  přijímacího
pohovoru“. 11 jeho absolventů/tek (65 %i následně získalo pozici  na otevřeném trhu práce (5i,
či na stáži/TPM (6i.

Parametry projektové výzvy  neumožňovaly zařadit do projektu možnosti poskytování rekvalifkací,
což se negatvně promítlo v možnostech KC skutečně efektvně zvyšovat kompetence jeho klientů.
Klient/ky  sami/y  preferují  typ  vzdělání,  jehož  výstup  –  certfkát  –  je  všeobecně  uznáván  všemi
zaměstnavateli. I dobře navržený a zrealizovaný kurz na posílení tzv. měkkých dovednost nemůže tuto
potřebu  nahradit  (nepovažují  je  jako  užitečné  pro  doplnění  si  portolia  pro  prezentaci
před zaměstnavatelem - „iakový papír je mi k niaemu“).

Plán,  že  v  těchto  ohledech  bude  centrum  úžeji  spolupracovat  s  Úřadem  práce,  nebyl  nakonec
realizován (více  k  problémům spolupráce s  Úřadem práce viz  část  „Spolupráce se  zaměstnavateli
a dalšími partnery v lokalitě“).
V  závěru  projektu  se  podařilo  navázat  spolupráci  s  partnerskou  organizací  DROM  a  Ústavem
pro  sociální  inovace,  které  možnost  absolvování  rekvalifkace přinesly  klientům/kám23.  V  době
fnalizace zprávy však zatm dopady této formy zvýšení kvalifkace na zaměstnatelnost klientů nejsou
vyhodnottelné (klient kurzy zatm ještě navštěvují, popř. od doby absolvování uplynuly jen dny).  

21 Management  projektu  měl  v  úmyslu  podat  žádost  o  snížení  množství  realizovaných  kurzů  s  ohledem na  ztžené
podmínky realizace v době nouzového stavu, výsledek těchto snah však v době fnalizace zprávy není dosud znám).

22  Jednotlivé část kurzů byly realizovány ve stejný den, nebo docházelo ke slučování různých typů kurzů do jednoho
data.

23 Nastoupili na celkem 5 rekvalifkací (oblast – pracovník v sociálních službách, kadeřník, manikura-pedikura, chůva). 
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EO 7  U kolika klientů zapojených do prakticky orientovaných aktivit 
zprostředkovávajících zkušenosti s pravidly fungování trhu práce dojde k posílení 
kompetencí a/nebo zvýšení uplatnění na trhu práce?24

Na podporu klientů v získávání praktckých zkušenost s fungováním trhu práce se v projektu zaměřily
aktvity  KA 3 (Tréninkové pracovní pozice – ivorba a umísťování  CS) a  KA 4 (Získávání pracovních
zkušeností formou siáže).

Na tréninkových pracovních pozicích bylo do 31.12.2020 umístěno 19 osob (vytvořeno bylo celkem
22 pozic, někteří nastoupili opakovaně). Ve stejném období na 32 stáží nastoupilo 27 osob (1 klientka
využila možnost 3 stáží, 3 absolvovaly 2 stáže).

Na počátku spolupráce klienta/ky se zaměstnavatelem byl nastaven plán s konkretzací kompetencí,
které  chce  dotyčný  v  rámci  TPM  či  stáže  rozvíjet.  Po  ukončení  spolupráce  došlo  ke  zhodnocení
naplnění cílů spolupráce ze strany klienta/ky, pracovníka/ce i zaměstnavatele. 

V případě tréninkových míst došlo k posunu kompetencí u 15 lidí,  u stáží u 25 osob.  Vzhledem
k faktu, že někteří z klientů/tek absolvovali  stáž i  TPM,  celkový počet klientů/tek, u kterých bylo
zhodnoceno posílení kompetencí, je 35 osob.  

Nejčastěji  se  jednalo  o  posílení  komunikačních  schopnost (30  %  zakázeki,  budování  návyku
pravidelné docházky (20 %i  a odpovědnosti při plnění pracovních úkolů (20 %i. U 20 % klientů/tek
bylo cílem především zajištění odborných zkušenost, protože úroveň jejich sociálních i pracovních
kompetencí již byla vysoká ještě před nástupem na stáž/TPM. 

Dle očekávání  docházelo také v případě absolventů tréninkových míst k posílení jejich postavení
na trhu práce. 
9 absolventů TPM přešlo na otevřený, popř. chráněný, trh práce (6 na smlouvu, tj. HPP,    3 na DPP).25

V případě stážistů došlo k zaměstnání absolventů/tek na otevřeném trhu práce u 4 osob  (1 HPP,
2 DPČ, 1 DPP). 
6  klientů  přešlo  po  stáži  na  tréninkové  pracovní  místo.  Jedna  z  nich  následně  u  stejného
zaměstnavatele získala pracovní smlouvu. 

U dalších 3 k datu uzávěrky sběru dat nebylo zřejmé, jak bude spolupráce pokračovat, zaměstnavatel
však v těchto případech refektoval velkou spokojenost a přání pokračovat ve spolupráci i po skončení
stáže. 

Dle  reflexe zaměstnavatelů právě možnost spolupracovat s jejich budoucím zaměstnancem v rámci
TPM  nebo  stáže  vytváří  specifcký  prostor  pro  vzájemné  hlubší  poznání  se.  Motvační
je pro zaměstnavatele také možnost refundace mzdy (popř. její část), fnanční odměna pro mentora
i další podpora Kariérového centra.26  

24 Zdroje  pro  vyhodnocení:  Analýza  interní  evidence  projektu  (databáze),  analýza  zpětné  vazby  od  zaměstnavatelů,
zpětná vazba od účastníků v rámci setkávání svépomocné skupiny.

25  Ve většině případů pokračovali tto lidé v práci u stejného zaměstnavatele (pouze 1 klientka si našla práci u jiného
zaměstnavatele, než u kterého byla na TPM)

26 Zaměstnavatelé oceňují nejen možnost řešit případné obtžné v průběhu TPM/stáže s odborníky z Kariérového centra, 
ale také například možnost vzdělávání, které se nabízí i lidem na TPM/stážích a jejichž pozitvní dopady se dle 
zaměstnavatelů projevují i při samotném výkonu práce. 
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Vhodné je rovněž  nastavení TPM na kratší úvazky (v porovnání například s klasickým 1,0 úvazkem
v  případě  veřejně  prospěšných  prací).  Pracovník/ce  na  TPM/stáži,  který  vyžaduje  větší  množství
podpory, je pak snadněji zaškolován, protože čas, který je mu třeba věnovat, je kratší. Paradoxně tak
je  na  řešení  individuálních  potřeb  více  prostoru  a  energie.  Zaměstnavatelé,  kteří  následně
s absolventy TPM/stáží uzavřeli pracovní poměr potvrzují, že v případě klasického výběrového řízení
by dali  přednost  jiným uchazečům.  Možnost vyzkoušet  si  spolupráci  tak  byla  klíčová pro získání
stabilního zaměstnání. 

Nezanedbatelný  efekt  uváděný  ze  strany  klientů/tek  na  stáži/TPM  je vystoupení  ze  stereotypu,
především  v  případě  odborněji  laděných  stáží27 a  s  tm  spojené  pracovní  zkušenost a  zvýšení
sebevědomí.  

Jako funkční nástroj pro zlepšení dalších šancí  klienta/ky pro jeho uplatnění na trhu práce vnímá
realizační tým  napojení výkonu stáže na TPM.  Především u mladých klientů, nebo těch s malými
zkušenost,  je  stáž  ze  strany  zaměstnavatele  vnímána  jako  velmi  dobrá  možnost  vyzkoušet
si  spolupráci  s  uchazečem  o  práci,  která  se  pak  v  případě  oboustranné  spokojenost může
prohlubovat realizací tréninkového pracovního místa. 

Podrobněji ke spolupráci se zaměstnavateli viz specifcká část zprávy „Spolupráce se zaměstnavateli
a dalšími partnery v lokalitě“.

27  Konkrétně pozice recepčních, střihač, pracovnice lektorského oddělení muzea či galerie, práce ve skladu zavedeného
e-shopu.
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EO 8    Kolik klientů KC využije možnosti dodatečné podpory řešení uplatnění na trhu
práce skrze odborné poradenství a právní pomoc řešící další bariéry vstupu (primárně
zadluženost, předluženíi

Nějaké formy odborné podpory při odstraňování překážek pro (lepší) uplatnění na trhu práce využilo
116 klientů/tek centra (tedy 40 % z celkového počtui. 

Tabulka č. 2: Témata zakázek řešených v rámci odstraňování překážek pro vstup na trh práce

Typ bariéry Počet
klientů

Počet hodin přímé
podpory

Podíl z celkového
času  ( %i

Zadluženost/předlužení 73 1303,9 91,9

Problémy ve vztazích se zaměstnavateli 35 62,2 4,4

Další typy bariér (zvyšování kompetencí, 
info o mat. podpoře) 18 26,8 1,9

Diskriminace 22 25,8 1,8

Celkem 116 1418,7 100

Dle předpokladu28 v počtu klientů a především v objemu podporu výrazně dominovala problematika
řešení  dluhů  a  případně  přípravy  na  vstup  do  procesu  oddlužení (tvořila  92  % z  celkové  času
podpory právní a odborné podpoře věnované). 

Poptávka po právní podpoře při řešení dluhů byla dokonce  větší než možnosti realizačního týmu .
V průběhu realizace se navíc objevily další  externí vlivy, které tuto situaci výrazně ovlivnily. Prvním
bylo  ukončení  činnost Centra  poradenství  a  zaměstnanost při  IQ  Roma  servisu,  které  tuto
problematku  17 let řešilo s klienty v sociálně vyloučené lokalitě v režimu sociální služby. Klient/ky
přirozeně vnímali nové centrum jako nástupce původního (i díky stejnému personálnímu obsazení)
a přicházeli s potřebou řešit dluhy i bez prvotní potřeby řešit uplatnění na trhu práce.
Od  01.06.2019  pak  začala  platt  novela  insolvenčního  zákona,  která  mj.  zpřístupnila  možnost
oddlužení  pro  širší  skupiny  zadlužených  obyvatel.  Díky  informacím  v  místní  komunitě  o  službách
právního  poradenství  v  oblast oddlužení  tak  vzrostl  v  tomto  období  počet  zájemců  a  zájemkyň
o služby oddlužení, které ale nebyly přímo navázány na poptávku po zvyšování zaměstnanost na trhu
práce. 

V průběhu prvního roku byl nastaven systém práce s klienty tak, že se při první návštěvě zájemce/kyně
vždy  setkal  nejdříve  s  kariérovým  poradcem/kyní,  který  mu  vysvětlit  nabídku  centra  a  jeho  cíle
a vysvětlil propojení podpory v oblast zadluženost s trhem práce. Tento způsob práce fungoval jako
velmi dobrý „fltr“. Klientů/tek, kteří v rámci KC řešili  pouze problematku dluhů bylo za celou dobu
projektu nakonec jen jednotky.

28  Zadluženost byla již v přípravné fázi projektu identfkována jako klíčová bariéra cílové skupiny.
21



Významně objem práce,  který  byl  odveden v  podpoře  klientů v  oblast zadlužení,29podpořila  také
existence nouzového stavu, který s sebou nese omezení přímého kontaktu s klienty, ale také zároveň
více  prostoru  zpracovávání  podkladů k  vyřešení  složitých klientských  případů (především přípravy
návrhů pro oddlužení). 
I díky tomu bylo ke konci roku 2021 podáno a schváleno  již  17 žádost  o oddlužení, přičemž tento
indikátor byl naplněn za pouhých 18 měsíců od začátku podávání návrhů.30

Vzhledem k časové náročnost přípravy těchto podání byla doba podpory v jednotlivých případech
rozložena nerovnoměrně a nebyl  tak  naplněn původní  předpoklad,  že minimálně 30 klientů získá
podporu v rozsahu nad 40 hodin (k 31.12.2020 to bylo 16 klientů).  Klient/ky řešící  své oddlužení
vyžadovali o desítky hodin podpory více.31 

V  dalších  tématech řešení  překážek  byla  naopak  poptávka  ze  strany  klientů oprot očekávání
na  počátku  projektu  nízká. Struktura  nejčastěji  řešených  zakázek  neodpovídá  struktuře  nejčastěji
zmiňovaných  bariér  pro  uplatnění  na  trhu  práce,  které  zmiňují  klient/ky  v  úvodní  diagnostce
při vstupu do projektu. 
Například  poradenství  v  oblast řešení  diskriminace,  která  je  klienty  zmiňována  jako  nejčastější
překážka  pro  jejich  uplatnění  na  trhu  práce,  bylo  zaznamenáno  jen  u  22  klientů/tek.  Zkušenost
s ní však má 22 % klientů/tek (z celkového počtu), což je 3 x více než počet klientů/tek vnímající jako
významnou bariéru svého uplatnění  exekuce či  dluhy.  Navíc  jak ilustruje i  doba podpory,  jednalo
se v případě diskriminace především o předávání informací k možnostem dalšího postupu,  nikoliv
o detailnější řešení případů. K těm dle zjištění z hloubkových rozhovorů nedochází kvůli  nedůvěře,
kterou  klient/ky  pociťují  vůči  možnostem  efektvního  řešení  diskriminace  právní  cestou  a  také
nedostatku, či neúplnost podkladů a důkazů, které jsou pro taková řešení nezbytná.  

3.3. Spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery v lokalitě

Spolupráce se zaměstnavateli je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu a naplnění 
jeho cílů.

Strategie oslovování  a  vyhledávání  partnerů  pro  snadnější  uplatňování  klientů/tek  na  trhu práce,
kterou  předpokládala  projektová  žádost,  nebyla  v  prvních  dvou  letech  projektu dostatečně
efektivní.  Počet  reálně  spolupracujících  zaměstnavatelů  by  velmi  malý  (4-5),  což  mj.  limitovalo
možnost nabídky pozic klientů/kám a zúžení okruhu těch, kteří o pozici na TPM nebo stáži měli zájem.

Při sestavování projektu byla v rámci jednání lokálního partnerství – pracovní skupiny Zaměstnanost
koordinované Agenturou pro sociální začleňování v rámci KPSVL – domluvena spolupráce subjektů
realizujících projekty na podporu zaměstnanost znevýhodněných osob a Odboru sociální péče města
Brna.  V  rámci  ní  měl  MMB  zajišťovat  podporu  při  umísťování  osob  na  TPM  v  příspěvkových
organizacích  města  Brna  a  potenciálně  také  v  akciových  společnostech,  či  dokonce  vyjednávat
spolupráci s dalšími zaměstnavateli. 

29  Například  na  počátku  prvního  nouzového  stavu  -  v  dubnu  2020  -   tvořila  72  %  individuální  klientské  podpory
(tj. bez zohlednění odpracovaných hodin na TPM, stáží a účast na hromadných akcí) právě práce na této agendě. 

30 Právnička  projektu  zároveň  se  všemi  případy  podání  vyčkávala  na  účinnost  novely  zákona  (červen  2019),
která umožňuje klientům KC výhodnější podmínky pro jejich oddlužení. 

31 Nejdelší čas přímé podpory v oblast zadlužení přesahoval 100 hodin.
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Po zahájení projektu však spolupráce neprobíhala dle domluveného scénáře, samotní  představitelé
příspěvkových  organizací  neměli  v  daném  období  zájem  o  umísťování  osob  z  projektu  jiného,
než  toho,  který  je  realizován  MMB32.  Obnovené  setkávání  Pracovní  skupiny  pro  zaměstnanost
(od 02/2019) mělo za cíl spolupráci IQRS a MMB při zaměstnávání osob koordinovat a dále rozvíjet,
v celém procesu spolupráce došlo nakonec k 2 konkrétním nabídkám práce (nebyly obsazeny)33. 

Dlouhodobě  se  nedařilo  ani  v  rámci  nově  vzniklé  Lokální  sítě  zaměstnanost34 vytvořit  skupinu
spolupracujících zaměstnavatelů. 

Neprobíhala rovněž původně plánovaná spolupráce s držiteli certfkátu Ethnic Friendly zaměstnavatel
a dalšími zaměstnavateli, kteří deklarovali ofciálně spolupráci v rámci projektové žádost.

Aktvní  oslovování  frem  ke  spolupráci  bylo  dlouhodobým  tématem  porad  a  námětů  na  zlepšení
především  v  prvních  2  letech  projektu.  Docházelo  k  plošnému  oslovování  zaměstnavatelů35

s nabídkou spolupráce emailem (142 frem), osobní jednání však již ve většině případů neproběhla,
ačkoliv  obě  z  pracovnic  pro  systémovou  spolupráci  je  považují  za  klíčové  pro  další  úspěšnou
spolupráci.

Dle projektového týmu nejsou většinově zaměstnavatelé ochotni zaměstnávat Romy/ky nebo sociálně
znevýhodněné, mají také často obavy ze spolupráce s neziskovou organizací. Spolupráce tohoto typu
jim přináší často i nechtěnou administratvní zátěž. 

Strategie  oslovování  v  posledním  roce proto  více  stavěla  na  osobní  kontaktu. V  rozvoji  sítě
spolupracujících  zaměstnavatelů  byl  patrný  významný  posun.36K  31.12.2020  do  ní  bylo  aktivně
zahrnuto 17 lokálních zaměstnavatelů.37

Spolupráce s Úřadem práce jako dalším možným partnerem byla velmi sporadická a zpětná vazba
na spolupráci od tohoto subjektu by byla jen velmi formální, proto k jejímu vyžádání realizační tým
nepřistoupil. 

Základní  faktory  úspěšného  navázání  spolupráce  se  zaměstnavateli  vedoucí  k  umístění  osob
na TPM/stáže či do pracovního poměru:

• Významným  zdrojem  spolupracujících  subjektů  je  sociální  kapitál  členů/nek  realizačního
týmu. 

• Dobrá  spolupráce  se  daří  navazovat  především  na  bázi  osobní (nikoliv  obecně
se  zaměstnavatelem  jako  takovým).  Je  tedy  velmi  závislá  na  postojích  a  otevřenost
osoby/osob  rozhodujících  o  zaměstnávání  osob  v  dané  frmě  (personalisté  či  majitelé).
Úspěšné strategie spolupráce, které by byly přenositelné, se proto defnují velmi obtžně.

32  Zdroj: analýza emailové komunikace, rozhovor s pracovnicí pro systémovou podporu CS.
33  Jednalo se o pozice u frmy SAKO a  v jídelně MMB. Pozice však nikdy v případě zájmu ze strany pracovníků KC nebyly

volné.  
34 Koordinována MMB v rámci realizace městského projektu na podporu zaměstnanost v rámci KPSVL. 
35 Dle  profesních  proflů  klientů,  tedy  nejčastěji  frmy  v  oblast potravinářství  a  gastronomie,  úklidové  frmy,

ale i neziskové organizace a příspěvkové organizace (pro práci např. v administratvě či provozu). 
36 Došlo k obsazení 11 TPM (z 22 celkem) a 26 stáží (z 32 celkem).
37 Jedná se o nejen o „tradičnější“ zaměstnavatele cílové skupiny KC, tedy frmy podnikající v oblast úklidových služeb, 

gastronomie a prodeje, ale také místní knihovnu, muzeum, galerii, poskytovatele sociálních služeb, nebo regionální TV.
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• Hlavní motivace, které pro dlouhodobou spolupráci defnují sami zaměstnavatelé, jsou:
 -  podpora  projektového  pracovníka  po  celou  dobu  zaměstnávání  podpořené  osoby,
která pomáhá předcházet či řešit sporné body spolupráce s klienty/kami KC, stejně tak jako
podporovat klienta/ku v případě změn v životní situaci (řešit s ním jeho zadlužení atp.),
 - fnanční podpora - refundace mzdových nákladů osoby na TPM či stáži, fnanční ohodnocení
mentora.

Především  ve  třetm  roce  realizace  projektu  pak  docházelo  k  intenzivnější  spolupráci  s  dalšími
poskytovateli  služeb  v  lokalitě. Této  spolupráce  bylo  velmi  efektvně  využíváno  k  pokryt
nedostatečné  nabídky  KC.  Klient/ky  byly  po  vzájemné  dohodě  převedeni  do  jiného  projektu,
aby mohli realizovat rekvalifkaci placenou z projektových zdrojů, či nastoupit na tréninkové pracovní
místo u jiné organizace, jejíž kapacity ještě nebyly naplněny38.

3.4. Zhodnocení naplňování cílů projektu

Závazek realizátorů projektu je naplnit hlavní i dílčí cíle projektu do konce skončení projektu (ke konci
36. měsíce realizace). Vzhledem k výše zmíněnému faktu, že data pro analytckou část této zprávy byla
sbírána  do  31.12.2020,  tj.  ke  konci  34.  měsíce  realizace  projektu,  je  možné  zhodnott  celkovou
úspěšnost v naplňování stanovených cílů jen částečně. 

Cíle, které se vztahují k realizaci aktvity KA 2, je možné vyhodnott již v této fázi, protože realizace
vzdělávacích  aktvit  byla  ke  konci  roku  2020  ukončena  a  projektový  tým  plánoval  podat  žádost
o změnu v realizaci  (z  důvodů obtží  při  realizaci  způsobených opatřeními prot šíření  koronaviru).
U část cílů došlo k dosažení cílové hodnoty již k 31.12.2020 (viz níže). 

Monitoring všech klíčových indikátorů pokračuje až do konce realizace všech aktvit,  k celkovému
zhodnocení  cílů  tedy  i  díky  tomu  dojde  ještě  v  rámci  poslední  pravidelné  průběžné  zprávy ,
která bude evaluátorkou projektu zpracována až po skončení realizační fáze (03-04/2021). 

3.4.1. Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu defnovaným v projektové žádost je  „vznik a provoz kariérního centra pro
Romy v Brně, v němž si průběhu 3 let prokazatelně zvýší zaměstnatelnost min. 80 nezaměstnaných
a/nebo  na  trhu  práce  znevýhodněných  Romů v  Brně  a  min.  25  z  nich  nalezne  uplatnění
na otevřeném trhu práce (z toho min. 40 % tvoří pozice HPP se smlouvu min. 1 roki“.39

K 31.12.2020 je cíl již naplněn.

38  DROM, romské středisko a Ústav sociálních inovací, které realizují také projekty z tzv. otevřených výzev umožňující
tyto typy aktvit.

39 Doklad o naplnění cíle dle projektové žádost - kopie pracovních smluv, evaluční zpráva s výstupy vyhodnocení posunu
kompetencí účastníků.
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Tabulka č. 1: Uplatnění klientů Kariérového centra na trhu práce dle typů pracovního poměru

Typ pracovního poměru Monitorováno Z toho doloženo smlouvou

Počet smluv Počet klientů Počet smluv
s kopiemi

Počet klientů

Prac. smlouva - otevřený TP 20 19 15 14

Prac. smlouva - chráněný TP 8 7 17 6

Veřejně prospěšné práce 1 1 1 1

Dohoda o provedení práce 30 23 21 17

Dohoda o pracovní činnost 7 6 6 5

Celkem 66 51 59 39

Služeb  nově  vzniklého  Kariérového  centra  od  března  2018   do  prosince  2020  využilo  288  osob.
51  z  nich  získalo  uplatnění  na  otevřeném  trhu  práce,  z  toho  12  získalo  za  dobu  spolupráce
s Kariérovým centrem více smluv, respektve dohod. Ve většině případů (7 klientů) se totž jednalo
o řetězení dohodo o provedení práce a/nebo dohodo o pracovní činnost. U 2 klientů bylo uzavřeno
více pracovních smluv (dle následného monitoringu 1 z nich již  v  době fnalizace ZEZ nepracuje).
Zbývající 3 klient/ky přešli z dohody o provedení práce na pracovní smlouvu. 

Kopii smlouvy nebo dohody dokládající pracovní poměr realizační tým eviduje u 39 osob. 

Z celkového počtu 51 zaměstnaných bylo 26 klientů/tek zaměstnáno na pracovní smlouvu (HPPi. 
Kopie pracovní smlouvy (HPPi je k dispozici jako doklad pro doložení naplnění cíle jen u 21 osob.40

Z těchto 21 osob získalo 12, tj. 57 %, pracovní smlouvu na dobu minimálně 1 roku41.

Na  základě  vyhodnocení  profesních  proflů  a  dalších  podkladů42 lze  doložit  zvýšení  kompetencí
u minimálně 133 klientů/tek. 27 z nich bylo v době zahájení spolupráce zaměstnáno,  prokazatelné
zvýšení kompetencí tedy evidujeme u minimálně 106 nezaměstnaných klientů/tek.  

Podrobnost ke  zjištěním  v  oblast zaměstnávání  klientů  a  zvyšovaných  jejich  kompetencí  jsou
v analytcké část zabývající se zodpovězením evaluačních otázek (viz výše).  

40  Ty uzavřely celkem 23 smluv (2 osoby v době trvání projektu získaly 2 pracovní smlouvy). Jeden klient získal pracovní
smlouvu u jedné z brněnských městských část v režimu veřejně prospěšných prací (uklízeč veřejného prostranství).
K 31.12.2020 bylo z dalšího monitoringu klientů/tek známo, že 4 z takto zaměstnaných však již  v rámci  uzavřené
smlouvy nepracují.

41 Dohody o  pracovní  činnost či  provedení  práce bývají  často  uzavírány  na delší  časové  období,  obvykle  do konce
kalendářního roku. Stabilita pracovního poměru tm však není zaručena tak, jako v případě pracovních smluv, jejichž
počet je brán jako základ pro výpočet podílu za účelem vyhodnocení  naplnění cíle.

42 Podklady k absolvování kurzů, stáží a tréninkových pracovních míst. 
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3.4.2. Dílčí cíle projektu

Min. 30 osob (90 % účastníků v KA 2i zvýší své sociální kompetence (prezentační, komunikačních 
dovednostii43

K 31.12.2020 je cíl již naplněn. Plánované doložení této skutečnost však není k dispozici.
Kurz  zaměřený  za  zvyšování  prezentačních  a  komunikačních  dovednost proběhl  pouze  pětkrát
(původně bylo plánováno 6 celých běhů 4dílného kurzu). Zúčastnilo se jich celkem 33 osob44.

V průběhu realizace se u realizovaných kurzů měnil způsob vyhodnocování posunů ve znalostech
a kompetencích účastníků, protože objektvní vyhodnocení je při tak omezeném prostoru kontaktu
s účastníky i specifčnost cílové skupiny, velmi obtžné. První běh kurzů se zaměřil spíše na získávání
zpětné  vazby  účastníků  na  spokojenost  s  obsahem  a  průběhem  kurzů.  Při  úpravách  dotazníků
v druhém monitorovacím období byl doplněn rozměr subjektvně vnímaného posunu v osvojených
kompetencích či znalostech ze strany účastníků a účastnic.

Celkově všechny část prvního běhu kurzu byly jejich účastníky (16 unicitních, 7 z nich se zúčastnilo
2 a více část kurzu) shledány jako přínosné. V 16 z 18 zpětných vazeb45 (89 %i deklarovali, že na kurzu
získali pro ně nové poznatky. 46

V druhém běhu kurzu došlo k  úpravě  dotazníků,  které  se  formou otevřených otázek  zaměřovaly
na hlubší refexi získaných znalost v kurzu a vnímaného posunu. Odpovědi účastníků/nic však (zřejmě
kvůli  variantě  otevřených  odpovědí)  byly  velmi  strohé  a  neumožnily  vyhodnott  objektvní  posun
účastníků.  Spokojenost  s  kurzem byla u  obou realizovaných běhů v  daném období  (Silné  a  slabé
stránky, Pracovní podmínky a přesvědčení) 100%, posun vnímalo 9 z 10 účastníků (90 %i. 

Vzhledem k tomu, že data ze 4.  běhu nejsou dostupná (komunikačními  šumy v realizačním týmu
nedošlo  ke  sběru  základních  dat),  zbývá  souhrnné  vyhodnocení  3.  a  5.  běhu kurzu,  které  bylo
postaveno na pozorování kariérového poradce47 v průběhu i po skončení kurzu a refexe samotných
účastníků. U  92  %,  tj.  11  z  12  účastníků (4  z  nich  se  zúčastnili  více  část těchto  běhů)  ve  byl
zaznamenám posun v prezentačních a komunikačních dovednostech . 

Kvůli  anonymnímu  sběru  dat  v  1.  běhu  kurzu  není  možné  adekvátně  vyčíslit  počet  osob,
u  kterých  jednou  z  aplikovaných  metod  vyhodnocování  byl  zaznamenám  posun  v  řešených
kompetencích. Vyhodnocení je tedy možné jen částečné. 
U  19  z  20  (95  %i  účastníků  2.,  3.  a  5.  běhu  došlo  v  nějaké  míře  ke  zvýšení  prezentačních
a komunikačních dovednost. 

Při  celkovém  počtu  účastníků  (33i  a  vysokých  podílech  spokojenosti s  kurzem,  subjektivně
pociťovaných i objektivně pozorovaných nabytých kompetencí (89 % – 95 %, viz podrobný popis

43 Doklad o naplnění cíle dle projektové žádost - vyhodnocení posunu v měřených kompetencích- vstupní a výstupní
diagnostka, evaluční zpráva, profesní profly.

44  3 z nich opakovaně absolvovali vícekrát celý blok kurzů, popř. jeho část (plánováno bylo min. 33 účastníků za celou 
dobu při 6 realizovaných bězích). 

45 Data byla sbírána anonymně, u některých část kurzu zpětnou vazbu odevzdala jen část účastníků. Není tedy bohužel
možné prezentovat čísla za jednotlivé účastníky.

46 Znění otázky: „Díky kurzu vím/dokážu lépe…...“
47 Sledovány  byly  primárně  projevy  naplnění  klientova  cíle  v  oblast zvyšování  kompetencí,  které  si  v  úvodu  kurzu

(popř. dlouhodobé spolupráce) stanovil. 
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výšei,  lze  konstatovat,  že  cíl  zaměřený  na  poměr  klientů/tek  se  sledovaným  posunem  (90  %i
v kompetencích byl naplněn. Doložení jejich konkrétního počtu (cílová hodnota 30 osobi však brání
nevhodně nastavený monitoring v úvodu projektu a nenaplnění původně plánovaného počtu kurzů.

Min.  25  osob (90  %  účastníků  KA  2i zvýší  své  kompetence v  oblasti fnanční  gramotnosti
pro zajištění stabilní legální práce48

K 31.12.2020 cíl není naplněn.
Kurz  zaměřený  na  zvýšení  fnanční  gramotnost byl  realizován  v  plném  počtu  plánovaných  běhů
(tj.  5  x).  Celkem se  jich  zúčastnilo  23  osob  (4  z  nich  opakovaně,  celkem tedy  26  účastníků/nic),
oprot původním 27 plánovaným. 

S ohledem na zpočátku nevhodně nastavený způsob evaluace kurzu,  který neumožňoval  posoudit
posun v nabytých znalostech, je možné zhodnott naplnění cíle pouze částečně. 49

U 14 účastníků jsou k dispozici  podklady,  na jejichž základě můžeme konstatovat,  že 93 % takto
sledovaných účastníků mělo stejnou (5),  nebo lepší  (8) úroveň znalost o probírané problematce,
než  před  absolvováním  kurzu.  K  doložitelnému  zlepšení/zvýšení  znalost tak  došlo  u  57  %
(tedy 8 klientůi sledovatelných účastníků kurzu.

Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost50

Zhodnocení  posílení  kompetencí  probíhalo na základě vydefnování  zakázky v  posílení  kompetencí
v úvodu spolupráce a/nebo nástupu na tréninkové pracovní místo, či stáž. 
Ke zhodnocení naplnění cílů v oblast posílení kompetencí pak došlo ze strany klienta/ky, klíčového
pracovníka/ce a dalšího zapojeného experta (mentora/ky při stáži/TPM či lektora/ky kurzů).

Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost
- u min. 18 osob (účastníci KA 2i s důrazem na zvládnut přijímacího pohovoru,

K 31.12.2020 je cíl již naplněn.
17 osob zúčastnilo  kurzu „U přijímacího pohovoru“  (z  toho 1  klientka  opakovaně).  Téma nácviku
komunikace  při  přijímacím pohovoru  však  bylo  tématem  také  některých  část kurzu  „Prezentační
a  komunikační  dovednost“  (blok  3  „Jak  se  prodat“)   a  kurzu  „Rozumíme  správě  česky“
(4. blok „Jak se připravit na pohovor“). Tyto část absolvovalo dalších 15 osob. 
Celkově tedy  32  klientů/klientek  Kariérového centra  absolvovalo  vzdělávací  kurz  se  zaměřením
odpovídajícím nastavenému cíli.

48 Doklad o naplnění cíle dle projektové žádost - vyhodnocení posunu v měřených kompetencích- vstupní a výstupní
diagnostka, evaluační zpráva, profesní profly.

49 V rámci prvního běhu kurzu byla zjišťována subjektvní míra nabyt nových znalost přímo od účastníů.. Posun  znalost
účastníků  byl  sice  hodnocen  vyplněním  testu,  ale  účastníci  si  jej  poté  společně  opravili  s  lektorkou.  Vzhledem
k provedení této opravy (nebyly patrné původní odpovědi) nelze posun účastníků zhodnott.  100 % z nich (6) však
druhé část dotazníku deklarovalo, že na kurzu získalo nové informace. 
Třet a čtvrtý běh kurzu probíhal v online prostředí, návratnost testů, zkoumajících znalost účastníků byla po skončení
kurzu shodně jen 67 % u obou běhů.  

50  Doklad o naplnění cíle dle projektové žádost – prezenční listny vzdělávacích aktvit, kopie DPČ, reference.
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U všech účastníků/nic kurzu (17i „U přijímacího pohovoru“ byl  po absolvování zhodnocen posun
kompetencí jak ze strany samotného klienta/ky, tak pracovnice/ka a lektorky.  11 absolventů (65 %i
také následně získalo pozici na otevřeném trhu práce (5i, či na stáži/TPM (6i.
U 12 dalších účastníků/nic kurzů „Prezentačních a komunikačních dovednost“ a „Rozumíme správně
česky“ byl zaznamenán (subjektvně a/nebo na základě posouzení lektora/ky a pracovníka/ce) posun
ve sledovaných kompetencích. 
Celkově  tak  bylo  sledováno  posílení kompetencí  při  zvládnut přijímacího  pohovoru
u min. 29 klientů/tek Kariérového centra.  

Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost:
- u 15 osob zvýšení konkurenceschopnosti skrze odborné stáže

K 31.12.2020 je cíl již naplněn.
27 osob nastoupilo na odborné stáže (4 z nich opakovaně, celkově tedy bylo obsazeno v průběhu
34 měsíců 32 míst). U 25 klientů/tek pak došlo k naplnění zakázky orientované na zvýšení kompetencí
při realizaci stáže. 

Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost:
 - u 22 osob skrze vyjednání a obsazení tréninkových pracovních pozic

K 31.12.2020 cíl není naplněn.
22 tréninkových pracovních míst bylo obsazeno 19 osobami51. 
V případě osob umístěných na TPM došlo k naplnění zakázky posílení kompetencí  u 15 z nich. 

Tři  ze  4  klientek,  u  kterých  nedošlo  k  prokazatelnému  posílení  kompetencí,  výkon  práce
na tréninkovém místě předčasně ukončily. 

Min. 30 osob obdrží intenzivní (nebagatelníi podporu při řešení odstraňování překážek pro vstup   
na trh práce skrze odborné poradenství a právní pomoc (KA 1i, vč. pomoci s oddlužením             
(min. 15 osobi

K 31.12.2020 je cíl naplněn jen částečně.
Možnost využít  odbornou  podporu  při  řešení  překážek,  se  kterými  se  klient/ky  na  trhu  práce
setkávají, využilo 116 klientů. Dosud 16 z nich obdrželo podporu v rozsahu nad 40 hodin.

K  31.12.2020  bylo  podáno  17  návrhů  na  oddlužení. Problematku  oddlužení  nějakým  způsobem
s členy/kami realizačního týmu řešilo 64 klientů/tek centra.

Podrobnost ke zjištěním týkajících se podpory klientů/tek při odstraňování překážek pro vstup na trh
práce jsou popsány v odpovědi na evaluační otázku č. 8 (viz výše).

51   3 klientky byly umístěny na TPM opakovaně - 2 klientky u stejného zaměstnavatele, u třet se jednalo o 2 odlišné
zaměstnavatele i typy pozic.
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4. Závěry a doporučení

Interní evaluace má svá specifka a v takovém rozsahu (tříletý projekt, zpracovávání evaluačního plánu
a pravidelných průběžných zpráv) nebyla v IQ Roma servisu dosud nikdy realizována. 

Změny na pozici evaluátorky i změny v evaluačním plánu a charakteru evaluace samotné byly sice
důsledkem přirozených jevů a procesu učení se, je třeba ale vzít v potaz, že mohou mít negatvní vliv
na  interní  validitu  evaluace  (např.  změna  metod  testování  znalost,  přenastavování  způsobu
vyhodnocování  kompetencí,  nebo  původní  nastavení  sběru  dat  od  cílové  skupiny  „pouze“  skrze
svépomocnou skupinu). Po celou dobu bylo patrné pozitvní nastavení celého týmu vůči evaluačním
procesům, které se projevovalo jak velkou mírou spolupráce všech jeho členů/ek při  monitoringu
indikátorů,  tak  otevřenost k  evaluačním  výstupům  (i  těm,  které  upozorňovaly  na  špatnou  praxi
a rizikové oblast).  Pravidelný kontakt evaluátorky s týmem umožňuje nezvykle detailní  seznámení
se  s  projektovou logikou,  příčinami  i  důsledky  změn a  samotnými  podrobnostmi  realizace  aktvit
(včetně detailů klientských příběhů). Pro evaluátora je pak v mnoha situacích obtžné zůstávat v pozici
nezaujatého pozorovatele, což je vhodné zvláště zdůraznit pro nastavení vhodné optky, jak následující
závěry a doporučení vnímat.    

Obecným  problémem  převážné  většiny  intervenčních  programů  v  sociální  oblast je  obtžná
sledovatelnost  dopadů  jejich  působení.  Množství  intervenujících  proměnných  v  prostředí,
které na klienty působí je významné a nesnadno defnovatelné. Klient/ky služeb z různých důvodů
opoušt program  předčasně,  je  velmi  obtžné  je  kontaktovat  a  tak  zjistt  důvody  odchodu,
či  monitorovat  další  změny v  jejich životní  situaci.  I  to  je  potřeba zdůraznit,  protože tento faktor
výstupy evaluace v menší či větší míře zkresluje.

Projektu se podařilo vytvořit nový typ prostoru a služby pro dlouholetou cílovou skupinu organizace
a nabídnout jí komplexní služby podpory a zároveň plnit své hlavní cíle. Neúspěch při plnění některých
cílů dílčích lze spojovat s dosud pouze částečnou schopnost oslovit  původně zamýšlenou skupinu
Romů/Romek motvovaných kariérně se  dále  rozvíjet.  V  prostředí  sociálně vyloučených lokalit  jde
o ambiciózní cíl. Rozvoj kariérového poradenství brzdily i počáteční zádrhele ve spolupráci s ostatními
centry  IQRS  (především  se  Vzdělávacím  programem  Gendalos  zaměřeným  na  podporu  romských
středoškolských, popř. vysokoškolských studentů/tek).

Silnými stránkami jeho realizace jsou:

• Složení odborného realizačního týmu – možnost specializace rolí a poskytnut odborné služby
zájemcům. Specifcká je také  přítomnost právníka, resp. právničky. Ta řeší téměř výhradně
témata zadluženost (insolvenci).  Toto téma je aktuálně v rámci potřeb CS nejsilnější.  Je to
velmi silný motivační faktor pro vyhledání služeb Kariérového centra.

• Vyřešením této bariéry se do budoucna otevírá klientům/kám větší prostor pro řešení svého
kariérního působení a hledání a nalézání důstojnějšího pracovního uplatnění na trhu práce.
Je to však záležitost přesahující časový rozsah projektu. 

• Zaměření  centra  na  cílovou  skupinu,  která  se  potýká  dlouhodobě  s  mnoha  specifckými
problémy  na  trhu  práce.  Důraz  na  komplexní  práci  s  životní  situací  klienta  a  konkrétní
nástroje,  které  pomáhají  řešit  dílčí  bariéry  (honorované  tréninkové  pracovní  pozice,
příspěvky na jízdné nebo pracovní dokumentaci, bezplatné vzděláváníi. 
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Zkušenost členů  realizačního  týmu  s  peripetemi,  se  kterými  se  musí  potkávat  i  s  tm,
že je možné je řešit. Schopnost členů týmu individuálně přistupovat k jednotlivým klientům
a přistupovat nejen formálně k řešení problému, ale i s pochopení a lidským rozměrem.    

• S tm souvisí dobrá návaznost  podpory na další  služby  a to nejen jiné služby a programy
IQ Roma servisu, ale i ostatní specializované poskytovatele služeb a spolupracující partnery –
například jiná poradenská centra, která jsou aktuálně schopna zprostředkovat rekvalifkace.  

• Spolupráce se zaměstnavateli  a již zmíněné zaměření jedné pozice v týmu výhradně na tuto
agendu. Klíčové  faktorem  úspěchu  pak  jsou  možnost poskytování  podpory  (fnanční,
poradenské),  které  je  projekt,  resp.  Kariérové  centrum,  aktuálně  schopno  nabídnout
zaměstnavatelům. A z toho plynoucí portolio a množství pozic, které je Kariérové centrum
schopno nabídnout svým klientům.

• Schopnost flexibilně se přizpůsobit cílové skupině a reagovat na změny systému (trhu prácei.
Příkladem  je  rychlý  přechod  komunikace  s  klienty/kami  do  online  prostředí  v  období
nouzového stavu, nebo změny v nastavení a realizaci vzdělávacích a motvačních aktvit. 

Jako podněty pro další praxi, včetně prostoru pro zlepšení, lze doporučit :

V oblast podpory zaměstnávání

• Intenzivně vyhledávat další možnost realizace a zprostředkovávání  adekvátně honorovaných
tréninkových pracovních míst (v širším slova smyslu, tj. i stážové pozice). Pro významnou část
cílové skupiny je to aktuálně jedna z mála možnost legální práce (ne-li jediná).

Je  to  také  významná  kariérní  podpora  především  pro  ty  klienty/ky,  kteří  jsou  dostatečně
kompetentní  pro  výkon  práce,  ale  mají  málo  zkušenost,  nebo  nedostatek  sebevědomí.
Pro  zaměstnavatele  je  to  dobrý  způsob,  jak  legálně  realizovat  práci  na  zkoušku  a  ověřit
si vzájemně možnost, což dokládá dobrý poměr přechodu osob z TPM na smlouvu.

 S ohledem na složení aktuální klientely centra a potřeby osob znevýhodněných na trhu práce
je  vhodné  přeformulovat  „obvyklou“  cílovou  skupinu  organizace  v  oblast zaměstnávání.
Relevantní  je  dle  zjištění  výše  práce  nejen  s  Romy,  ale  i  s  dalšími  obyvateli  sociálně
vyloučených  lokalit.  Pro  možnost sledování  dopadů  práce  je  navíc  důležité  zdůraznit,
že jsou velmi omezené legální možnost sledovat zaměstnatelnost nezaměstnaných Romů.

 Zvážit,  zda  do defnice  důstojné  práce nezahrnout  i  pozice  na  tzv.  chráněném trhu práce
(v  sociální  ekonomicei.  Mnoho klientů/tek  má kumulované hendikepy,  které  nelze  vyřešit
poradenstvím -  potýkají  se se zdravotními  komplikacemi,  pečují  o dět/příbuzné,  což často
vyžaduje fexibilnější přístup zaměstnavatele, kratší úvazky i uzpůsobené podmínky práce.

V oblast vzdělávání a podpory motvace

 I přes menší účast v kurzech (oprot zamýšleným cílovým hodnotám)  má vzdělávání  zaměřené
na rozvoj kompetencí klientů smysl (viz úspěšnost jejich absolventů na trhu práce). Je vhodné
je však fexibilně přizpůsobovat, koncipovat jako jeden blok (ne po částech), v kratších úsecích,
v  případě  fnančních  možnost nejlépe  individuálně  (upravovat  obsah  vzdělávání  na  míru
danému klientovi a jeho individuálnímu plánu).
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 V rámci vzdělávání je vhodné zaměřovat se především na  posílení kompetencí, ne znalost.
Řešení  fnanční  gramotnost v  rámci  individuální  práce  přináší  jednoznačně  hmatatelnější
(a i sledovatelné posuny).

 Obsahově  se  zaměřit  zejména  na  (sebeiprezentační  aktivity  typu  nácvik  pracovního
pohovoru. Vhodné simulovat co nejvíce prostředí reálného trhu práce (pohovory organizovat
u zaměstnavatelů, s personalisty, v jiném prostředí atd).

 Vzhledem k poptávce a špatné dostupnost rekvalifkací pro naše klienty přes ÚP zaměřit úsilí
na získávání zdrojů (fnanční, popř. skrze partnerství) pro jejich fnancování. Nejlépe u klientů
se  zakázkou  kariérového  poradenství  a  v  návaznost na  spolupráci  se  zaměstnavateli
(aby odpovídalo poptávce na trhu práce).

V oblast personálního řízení a managementu projektu

 Využívat možnosti externího poradenství ve specifckých případech (osvědčila se spolupráce
s garantem kariérového poradenství).

 Usilovat  o  posílení  role  právní  podpory  týmu  (navýšení  úvazkui.  Odborná  agenda
zadluženost,  kterou  řeší,  významně  souvisí  s  úspěchem  na  trhu  práce  a  s  motvacemi
klientů/tek odolávat nabídkám nelegální práce.

 Posílit  komunikaci  mezi  fnanční  a  manažerskou  složkou  projektu  a  výkonným  týmem
(např.  vedoucí  by  měl  mít  k  dispozici  průběžně  informace  o  čerpání  fnancí),
aby nedocházelo k nedostatečnému čerpání prostředků na přímou podporu klientů/tek. 

 Personální  změny v  rozběhnutém  projektu  mohou  přinést  nové  podněty  a  podpořit
překonání vážných překážek, které se v průběhu realizace vyskytnou. Klient/ky Kariérového
centra  jsou  schopni  i  v  případě  spokojenost s  původními  pracovníky  navázat  efektvně
spolupráci s dalšími lidmi. 

Další doporučení

 Odstranit  Kariérové centrum z mapy dluhových poraden (spravováno Člověkem v tsni),
respektve  nechat  přepsat  tuto  službu  na  sídlo  na  Vranovskou  45.  Podpora  při  řešení
zadlužení by měla být klienty/kami vnímána jako součást pomoci pro jejich lepší uplatnění
na  trhu  práce.  Je  třeba  se  snažit  omezit  klienty/ky,  kteří  chtějí  řešit  “jen”  oddlužení,
na minimum. 

 Téma diskriminace je stále aktuální. Je to nejčastěji pociťovaná bariéra pro úspěch na trhu
práce,  která  je  zmiňována  klienty  i  zaměstnavateli.  Řešení  individuálně  není  klienty
přijímáno,  je  tedy  otázkou  do  debaty,  nakolik  ji  opět  začít  více  prosazovat  systémově
(např. skrze značku Ethnic Friendly zaměstnavatel).

 Individuální  práci  je  nutné  podporovat  snahou  o  změnu  na  systémové  úrovni  -  téma
společně posuzované osoby, dávky hmotné nouze a také systém, kdy osoby na tréninkových
pracovních  místech  mimo limit  nekolidujícího  zaměstnání  přechází  faktcky  na  trh  práce
a je jim znemožněna další podpora ze strany ÚP (např. rekvalifkace).
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 Pracovat  i  nadále  s  možnost peer  podpory (pracovník,  svépomocná  skupina).  Generuje
to nejen nové klienty/ky, ale také podněty pro zlepšení fungování KC a vzájemnou podporu
pro jeho klienty/ky.

 Je důležité průběžně realizovat  oslovovací kampaň pro zvýšení povědomí o existenci KC.
Kariérové centrum je relatvně nové a jeho umístění mimo lokalitu částečně snižuje jeho
známost mezi cílovou skupinou. Klást důraz na další síťování (ÚP, Charita, psychologové, další
NNO), využívat více potenciál facebooku či jiných sociálních sít. Rozvíjet spolupráci s dalšími
centry  IQRS,  především  Vzdělávacím  programem  Gendalos   (např.  vyhledávání  stáží,
a to i těch, které nejsou fnančně podporované projektovými zdroji, je klienty/kami Gendalos
vnímáno jako významná přidaná hodnota KC).
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